

E-Monev

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS

Bandung, 5 Juli 2013

Hal-hal baru dalam Aplikasi e-monev 2013

- Tampilan/interface baru
- Set target dikunci untuk satu tahun. Input target penyerapan/realisasi anggaran dan target kinerja selama satu tahun di awal tahun (TW.1)
- Cetak laporan dalam bentuk pdf dan excel

Set Target (anggaran dan kinerja)

- Set target baik anggaran dan kinerja menggunakan persentase
- Set target terkait karakteristik masing masing kegiatan
- Kolom pagu revisi adalah pagu terakhir yang digunakan pada triwulan tersebut

Anggaran

- Realisasi anggaran dihitung per triwulan dan akan dibandingkan dengan target penyerapannya
- Anggaran yang dilaporkan adalah APBN (yang ada di dalam DIPA)
- Perhitungan realisasi Anggaran menggunakan dokumen SP2D terakhir di triwulan tersebut.

Indikator kinerja

- Indikator diubah ke dalam bentuk persentase (%), untuk mempermudah perhitungan capaian target indikator per triwulannya, mengingat satuan indikator sangat beragam
- Satu kegiatan dapat mempunyai banyak indikator, sehingga realisasi capaian per-indikator per triwulannya di rata-rata kan secara kumulatifnya
- Capaian indikator kinerja per triwulannya di isikan secara manual (realisasi saja)

Perhitungan Capaian Anggaran dan Kinerja

- Capaian anggaran dan kinerja merupakan dua entitas yang berbeda
- Penilaian dengan notifikasi warna berdasarkan perhitungan gap dari masing-masing target per triwulannya bukan merupakan selisih capaian (realisasi dan target)

Status Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan (anggaran dan Kinerja) - 1

Kegiatan	Target Triwulan				Nilai Realisasi / Kinerja Tw II	Selisih	Perhitungan Gap	Nilai Gap
	dalam %							
	I	II	III	IV				
Kegiatan A.1	25	40	80	100	22	18	$18/40*100$	45%

Status Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan (anggaran dan Kinerja) - 2

STATUS CAPAIAN	WARNA	GAP TARGET VS REALISASI (%)		KATEGORI
		TW.1- TW.3	TW.4	
	Hijau	$\leq 0 \%$	$\leq 10 \%$	Baik
	Kuning	$0\% < X < 5\%$	$10\% < X < 30\%$	Hati-hati
	Merah	$X \geq 5 \%$	$X \geq 30 \%$	Buruk

Periode pelaporan

- Sesuai dengan PP No. 39 tahun 2006 pelaporan paling lambat dilakukan 14 hari kerja setelah triwulan berakhir

Validasi Laporan

- Fungsi validasi dimiliki oleh Sekjen / Sesmen/Sestama; dalam hal ini biasanya digunakan oleh Biro Perencanaan
- Penyampaian resmi laporan ke Bappenas dinyatakan sah/resmi apabila telah divalidasi oleh Biro Perencanaan
- Biro Perencanaan tidak bisa mengedit, apabila ada kesalahan harus dikonfirmasi ke penanggung jawab program

Pertanyaan lebih lanjut

spekp@bappenas.go.id

Telp 021-3192 7438